



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ

«Краевой психологический
центр»

Е.В. Заика

20__ г.

**Календарный план реализации краевой инновационной площадки
«Региональная комплексная модель оказания помощи детям и подросткам
Ставропольского края в ситуации критического инцидента» на 2016 год**

Наименование этапа	Задачи	Мероприятия	Ответственный исполнитель Соисполнители	Сроки	Ожидаемый научно-методический и практический результат
1	2	3	4	5	6
Этап 1. Подготовительный. Анализ литературы и теоретическая подготовка к исследованию. Изучение условий и предпосылок, необходимых для создания и реализации	- Оценить уровень сформированности предпосылок успешной реализации мер по созданию системы координации деятельности специалистов организаций края по оказанию помощи детям и подросткам в ситуации	Сбор информации для создания банка данных общественных и государственных организаций по вопросам семьи и детей	Тучина М.В.	Февраль-март 2016 г.	Создание банка данных общественных и государственных организаций по вопросам семьи и детей

региональной комплексной модели оказания помощи детям и подросткам Ставропольского края в ситуации критического инцидента.	критического инцидента	Выезды на критический инцидент	Кумейко О.А.	В течение года	Разработка критериев эффективности реализации системы оказания помощи ребенку в ситуации критического инцидента в территориях края
		Организация и проведение консультаций с целью выявления критериев эффективности оказываемой помощи	Никабадзе О.С.	В течение года	
		Организация и проведение рабочих групп с целью внесения методологических и методических корректив в разработку данных критериев	Тормосина Н.Г.	В течение года	
		Обсуждение компонентов системы мониторинга, разработка форм соответствующей документации в ходе заседаний рабочих групп	Никабадзе О.С., Гладченко Л.Г.	Февраль-март 2016 г.	Создание пакета документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки - Приказ по образовательному учреждению о реализации инновационной деятельности; - Положение о Кризисном Центре; - локальные акты, регламентирующие деятельность участников проекта
		Утверждение документации о деятельности площадки	Гладченко Л.Г.	Февраль 2016 г.	
		Разработка плана экспериментальной работы на 2016 год	Никабадзе О.С., Гладченко Л.Г.	Февраль 2016 г.	План экспериментальной работы на 2016 год

		Заседание рабочей группы с целью обсуждения содержания и планирования работы на предстоящий год со специалистами Центра	Гладченко Л.Г.	Февраль 2016 г.	
		Утверждение плана экспериментальной работы на 2016 год	Гладченко Л.Г.	Февраль 2016 г.	
Этап 2. Создание системы информирования о деятельности Детского телефона доверия разных возрастных групп детей и их родителей (лиц их заменяющих), педагогов, различными способами, включая интернет-пространство, СМИ, индивидуальное информирование, обучение специалистов.	- Проанализировать тематику обращений, категории позвонивших абонентов - Исходя из актуальной проблематики, разработать макеты для информационно-рекламной продукции - Разработать методические рекомендации для проведения информационно-просветительских мероприятий о деятельности Детского телефона доверия - Составить план	Мониторинг сотрудниками Центра проблематики обращений. Анализ возрастных категорий обратившихся	Тучина М.В. Тормосина Н.Г.	Февраль 2016 г.	Аналитический отчет, учитывающий актуальную тематику обращений и возрастные категории позвонивших
		Выезд в образовательные организации города для распространения информации о работе ДТД и	Тучина М.В. Тормосина Н.Г.	В течение года	Разработка рекламных макетов и методических рекомендаций для информирования разных целевых групп (детей, подростков, родителей и лиц, их заменяющих, педагогов) о деятельности ДТД
		Подготовка материалов для лекториев, презентаций	Тормосина Н.Г.	Апрель 2016 г.	
		Заседания рабочей группы с целью обсуждения мероприятий, просветительского и профилактического характера для информирования детей, подростков, родителей и лиц,	Тучина М.В. Тормосина Н.Г.	Март 2016 г.	План просветительских мероприятий для информирования детей, подростков, родителей и лиц, их заменяющих, педагогов о деятельности ДТД на территории Ставропольского края

		содержания и планирования работы на предстоящий год со специалистами Центра		г.	
		Утверждение плана экспериментальной работы на 2017 год	Гладченко Л.Г.	Декабрь 2016 г.	
		Сбор информации специалистами Центра для аналитического отчета об инновационной деятельности	Тучина М.В. Кумейко О.А.	Декабрь 2016 г.	Отчет о деятельности инновационной площадки в 2016 году
		Подготовка отчета о деятельности инновационной площадки в 2016 году	Никабадзе О.С.,	Декабрь 2016 г.	